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Obiettivo di processo Priorità correlata
Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali d'Istituto. Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi

dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione.
Responsabile dell’obiettivo di processo: DS / Scarcella Mariagrazia
Risultati raggiunti dall’obiettivo di processo (osservabili e/o misurabili):
Si è raggiunto il risultato atteso che era  l’incremento delle dotazioni tecnologiche e digitali in tutti i plessi dell’Istituto, per favorire l’attuazione del curricolo
digitale.

Nell’a.s. 2021/22, osservando la distribuzione degli studenti nei livelli di competenza in riferimento alle competenze digitali, si sono raggiunte le
seguenti percentuali:
● al termine della 5^ primaria: 87 alunni su 119 hanno raggiunto un livello uguale o superiore a intermedio (73,1%)
● al termine della 3^ secondaria: 60 alunni su 99 hanno raggiunto un livello uguale o superiore a intermedio (60,6 %)
Il dato al termine del 1° ciclo di istruzione risulta pertanto essere inferiore sia rispetto all’a.s. 2019/20 (in cui si era raggiunto il 68,3%) che rispetto
all’a.s. 2020/21 (in cui si era raggiunto il 74,6%).

Soggetti coinvolti nella valutazione finale e nel riesame (elencare tutti i docenti coinvolti nelle azioni, alunni, gruppi di lavoro, commissioni , famiglie ecc….):

Segreteria

Dati e informazioni di monitoraggio finale presentati (es. numero incontri svolti, schede di rilevazione, focus group…):
Azioni monitorate Responsabilità monitoraggio Dati e informazioni di monitoraggio presentati

Acquisto di dotazioni
tecnologiche (anche grazie a
finanziamento PON Digital
Board)

DS n° pc acquistati: 1 pc fisso per segreteria + 6 notebook (uno per ciascun plesso
primaria e secondaria).
n° lim/monitor acquistati: 20 monitor interattivi + notebook (tre primaria San
polo, 6 primaria Cimadolmo; 7 primaria Ormelle, 4 secondaria San Polo
Materiale PON Segreteria: 1 scanner, 6 monitor, 1 stampante.
L’incremento delle dotazioni tecnologiche è avvenuto in tutti i plessi.



Acquisto di strumenti digitali per
le STEM con finanziamento da
PNSD (Progetto STEM FOR
YOU)

DS n° robot didattici acquistati: 3 (uno per ciascun plesso primaria)
n° kit didattici per le discipline STEM acquistati: 21 (3 Kit per ciascun plesso e
4 Kit per secondaria San Polo)
n° stampanti 3D acquistate: 6 (una per ciascun plesso)
n° microscopio biologico+vetrini vari: 6 (uno per ciascun plesso)
L’incremento delle dotazioni tecnologiche per la didattica delle STEM è
avvenuto in tutti i plessi.

Sistemazione laboratori ed
efficienza reti dei plessi (anche
grazie a finanziamento PON
Cablaggio e  WIFI)

DS n° plessi coinvolti: tutti i plessi sono coinvolti.
n° interventi tecnici: in corso di svolgimento.
E’ in corso di svolgimento l’adeguamento delle attrezzature ed efficienza reti
nei vari plessi.

Analisi:

PRIMO LIVELLO (Efficacia ed efficienza) SI NO IN
PARTE

Se NO, possibili cause

Le attività previste per l’intervento di miglioramento sono state realizzate? x
Sono stati raggiunti i risultati attesi dall’obiettivo di processo? x

Sono stati raggiunti i traguardi fissati per la priorità connessa all’obiettivo di processo?
Oppure:

x

Sono stati compiuti dei passi di avvicinamento ai traguardi? x
Le risorse materiali previste sono risultate adeguate? x
Le risorse umane previste sono risultate adeguate? x
La comunità scolastica è al corrente delle conclusioni dell’intervento di miglioramento? x

SECONDO LIVELLO (La lezione appresa)
Quali fattori hanno agito positivamente sull’intervento di miglioramento? Presenza di un tecnico tutti i venerdì, che in base alle necessità riscontrate,

fornisce il servizio nei vari plessi.
Finanziamenti per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche (PON).

Quali fattori hanno ostacolato l’intervento di miglioramento? //



Quali insegnamenti «positivi» sono stati appresi durante il percorso e possono
essere utilizzati in futuro?

Le strumentazioni informatiche moderne e aggiornate sono anche funzionali e
permettono di sfruttare appieno le potenzialità della Piattaforma E-learning
dell’Istituto.

Quali errori sono stati compiuti durante il percorso e possono essere evitati in
futuro?

//

Quali problemi sono stati incontrati e potrebbero ripresentarsi in futuro? Obsolescenza di alcune dotazioni.

Si sono registrati effetti positivi o negativi delle azioni in ambiti non previsti? //

Quale contributo ha fornito l’obiettivo di processo al miglioramento? Ammodernamento della strumentazione informatica; possibilità per i docenti
di realizzare attività per lo sviluppo di competenze digitali negli allievi, ad
esempio, corso formazione STEM; possibilità di fornire pc in comodato d’uso
agli studenti.

Valutazione complessiva delle azioni di miglioramento (RELATIVE ALL’OBIETTIVO DI PROCESSO):

La scuola ha continuato ad investire anche quest'anno nell'implementazione delle dotazioni informatiche, anche grazie ai finanziamenti Pon Digital Board e Pon
Cablaggio e Progetto STEM for You. L'ammodernamento delle strumentazioni tecnologiche si è rivelato importante non solo per la didattica a distanza (con
possibilità di concedere pc in comodato d’uso agli alunni), ma anche e soprattutto per offrire ulteriori opportunità nella didattica in presenza.

Osservazioni:

La parte più consistente degli acquisti è stata effettuata con finanziamenti atti a incrementare il livello delle competenze digitali degli alunni e a supporto della

didattica a distanza, colmando lo svantaggio socio-economico che limita e penalizza l’accesso degli studenti alle TIC.

Eventuali correttivi da realizzare e poi da introdurre nel Piano di Miglioramento:

formazione docenti su metodologie didattiche innovative atte ad innalzare il livello di competenze digitali in tutti gli allievi nell’ottica di una didattica e una

scuola inclusive.


